
MortExploration Planning
Production de la
première release

Mise en
production

Maintenance

Itérations de
1 à 4 semaines Itérations de

1 semaine


